

广西科技大学

督查督办工作通报

2019 年第 3 期（总第 27 期）

党委办公室、校长办公室编印

2019 年 10 月

目 录

第一次市校联席会有关工作进展情况.....	2
校园重点安全隐患治理情况.....	2
校园环境综合治理工作进展情况.....	2
学校重点建设项目进展情况.....	3
年度预算支出完成情况列入督查督办项目.....	3
东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况.....	4
教学实验室室内安全隐患检查情况.....	6

第一次市校联席会有关工作进展情况

市校联席会商定的工作项目	责任单位	实际工作进展情况	是否完成
筹建柳州工学院	鹿山学院	9月25日，鹿山学院向自治区教育厅提交转设申请材料。 9月26日，教育厅组织专家组到学院实地考察。 10月中旬，自治区教育厅已就转设事宜上报自治区人民政府审定。 下一步，将由自治区人民政府发函报请教育部审批。	×

校园重点安全隐患治理情况

安全隐患	牵头单位	治理进展情况	是否完成
东环校区、柳石校区视频监控系统更新	保卫处	已签订设备采购和安装合同，目前正进行施工前期准备工作。 预计12月底前完工。	×

校园环境综合治理工作进展情况

校园环境问题	牵头单位	治理进展情况	是否完成
柳石校区风雨球馆等场地建设	基建处	田径场看台、主席台完成主体验收，完成墙面地面装饰，水电、门窗正进行安装。 球馆完成8.1米处顶板浇筑，10.77米处圈梁及短柱正在支模，主体还未验收。	×

学校重点建设项目进展情况

项目名称	牵头单位	进展情况	是否完成
东环校区生活服务中心工程	基建处	10月21日，总平面规划图已报市规划委员会，待审定。	×

年度预算支出完成情况列入督查督办项目

根据学校工作部署，年度预算支出完成情况列入督查督办项目。

东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况进展情况

(牵头单位: 保卫处、后勤处、各相关单位)

序号	安全隐患问题 (含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成 时间	进展情况	是否 完成
1	科教中心大楼火灾自动报警联动系统瘫痪, 装修后大部分回路短路, 无法与各实验室进行消防联动监控。火灾时报警及灭火功能失效。消防管网喷淋头未及火灾感烟探测器按规范要求安装。	驻科教中心大楼各单位, 保卫处	联系消防维保单位进场对所有消防系统进行检测, 制定整改方案, 列出维修物品清单, 逐项开展维修。	2019 年 12 月 30 日	维保单位已进场, 维修工作进行中。	×
2	各校区各楼栋实验室室外通道消防疏散图配备不齐。	保卫处	绘制疏散示意图全部完成并上墙。	2019 年 12 月 30 日	已完成行政办公楼部分楼层疏散图上墙。行政办公楼完工后再开展科教中心和实验楼疏散图上墙工作。	×
3	尚理园研究生楼、10#教工宿舍乱拉电线插座给电动车充电, 容易造成电路短路引起火灾, 存在较大消防安全隐患。	后勤处	规范充电装置。	2018 年 12 月 30 日	9 月, 已在第一教学楼东面停车棚安装电动车充电插座。 9 月 30 日, 向检查中多次发现私拉电线充电的教职工所属单位发送《关于配合做好在教工宿舍私拉电线教职工安全教育工作的通知》。 每天安排人员检查、张贴“严禁私拉电线充电”的通知。	×

序号	安全隐患问题 (含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成 时间	进展情况	是否 完成
4	崇文苑宿舍靠第二配电房东侧、行政办公楼东侧的后勤临时工违建简易木质平房,乱堆易燃杂物,乱拉电线,存在较大消防安全隐患。	后勤处	拆除并清理。	继续推进	行政办公楼东面工棚已协调政府执法部门于 8 月拆除。 崇文苑宿舍靠第二配电房东侧的工棚正在办理政府拆迁手续。	×
5	土建学院建筑材料实验室等存在使用木质配电板问题。	土建学院	更换配电板。	2018 年 12 月 30 日	已完成整改。	√

教学实验室室内安全隐患检查情况

(牵头单位: 教务处)

序号	分 类	对应检查项目	整改措施	整改时限	具体问题	整改情况	是否完成
1	制度建设及执行情况	(1) 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙	及时更新。	2020 年 1 月 10 日	原机械学院、土建学院、生化学院、职教学院部分规程老旧泛黄、形式不统一、未上墙。	整改已完成。	√
					柳东新校区未上墙。	机械交通学院在柳东新校区正在安排定制规章制度、操作规程并上墙。	×
2	电气安全	(14) 是否有电路容量不适用高功率的设备现象	四教负一楼下学期停用并继续检测。	2019 年 3 月 1 日	四教负一楼有总电闸跳闸现象。	已停用负一楼。	√
		(15) 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象	更换设备。	2019 年 3 月 1 日	计通学院机房有较多电源插排老化。	整改已完成。	√
				根据生化楼整体改造工程时间安排	生化学院 B605 实验台面电路老化。	生化学院 B605 实验室已停用。待生化楼整体改造时一并处理。	×

序号	分 类	对应检查项目	整改措施	整改时限	具体问题	整改情况	是否完成
3	治安安全	(27) 门窗是否安全	后勤处提出整改预算方案并统一推进。	2019 年 3 月 1 日	土建学院结构大厅窗扣损坏，土力学实验室 3 楼平台木门腐烂，310、410 室窗帘老旧、腐烂；艺术学院工训三 3 楼的木门门缝较宽，比较容易打开。	整改已完成。	√
			教务处报送整改需求，基建处统一推进。	根据生化楼整体改造工程时间安排	生化学院 B 座靠走廊铁窗老化；南面铝合金推窗老化，部分安装在玻璃窗上的排气扇已坏。A301 通风橱上方玻璃有裂痕。	待生化楼整体改造时一并处理。	×
4	化学试剂	(31) 是否存在标签不明的化学试剂	已有的无标签化学试剂报请有资质的公司来处理，平时加强管理，及时补贴标签。	继续推进	生化学院废弃物仓库有一些年代久远的无标签化学试剂。	已实行双人双锁管理。正在寻找专业处理公司进行集中处理。	×
5	通风设施	(63) 有需要的实验场所、药品库是否配备符合要求的通风系统	土建学院增设排气扇。	2019 年 3 月 1 日	土建学院大厅通风不畅。	整改已完成。	√
			生化学院实验楼整体改。	根据生化楼搬迁改造工程时间安排	生化学院房屋老旧，未有有效通风系统。	待生化楼整体改造时一并处理。	×