

广西科技大学

督查督办工作通报

2019 年第 1 期（总第 25 期）

党委办公室、校长办公室编印

2019 年 4 月

目 录

第一次市校联席会有关工作进展情况	2
校园重点安全隐患治理情况	3
校园环境综合治理工作进展情况	3
学校重点建设项目进展情况	3
东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况	4
教学实验室室内安全隐患检查情况	7

第一次市校联席会有关工作进展情况

序号	市校联席会商定的工作项目	责任单位 (部门)	实际工作进展情况	是否完成
1	关于将与广西科技大学第二附属医院接壤的 4.5 亩土地划拨给医院作为发展建设用地问题	基建处 二附院	因柳州市实施灵湖路项目建设,需要征收该项目规划用地范围内的部分用地。经与柳州市鱼峰区征地办对接,道路建设需要征用 4.5 亩中的约 2.1 亩作为道路建设,目前需征土地为约 2.4 亩。按此进行下步的立项工作。	×
2	筹建柳州工学院	鹿山学院	1.加快人才引进,强化师资队伍建设。2017 年 1 月至今共引进和培养自有专任教师 192 人,其中高级职称教师 119 人(含正高级职称教师 38 人),包括享受国务院津贴专家 1 人、广西优秀专家 1 人、博士 5 人,人才引进工作成效显著。 2.经过积极与柳州市规划局、国土资源局、柳东新区管委会、柳州东城投资开发集团有限公司等部门及单位协商推进,目前学院规划面积已达 1283.2 亩,但其中南校区二期 310.04 亩与北校区 483.49 亩合计 793.53 亩土地尚未办理土地证。现学院教学科研行政用房面积约为 26 万 m²,其中北校区一期 5.31 万 m²尚在建设中。后续学院将继续配合相关部门加快推进北校区一期工程项目建设,以及办学用地与已建成校舍不动产权登记。 3.为保证满足申报转设柳州工学院的基本办学条件,学院在近三年需至少筹集并投入专项建设资金 8.7 亿元(原为 8.06 亿元,南校区二期 335.93 亩规划用地及公共绿地土地成本由 15 万元/亩增至 37.9 万元/亩,增加约 0.7 亿元),学院面临较大的资金缺口,并存在较大的融资压力等问题。学院现积极争取柳州市对学院转设项目的融资指导帮助与优惠政策支持。同时加快与有合作意向银行的协商接洽。	×
3	柳东校区征地和土地整理工作已完成,希望学校尽快就土地价格问题与柳东新区管委会进一步协商	基建处	学校已启动二期工程的征地工作,向柳东管委会报送土地使用计划。	×

校园重点安全隐患治理情况

安全隐患	牵头单位	计划完成时间	治理进展情况	是否完成
东环校区、柳石校区视频监控系统更新	保卫处	2017.12	招标方案已完成，目前正在审计预算。	×

校园环境综合治理工作进展情况

校园环境问题	牵头单位	治理进展情况	是否完成
柳石校区风雨球馆等场地建设	基建处	正在进行基础施工。	×

学校重点建设项目进展情况

序号	项目名称	牵头单位	进展情况	是否完成
1	柳东校区学生公寓空调租赁招标及安装	后勤处	已于3月初完成。	✓
2	东环校区生活服务中心工程	基建处	已获自治区发改委立项。该项目正在进行方案及施工图设计、可行性研究编制报告招标采购。	×

东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况进展情况

(牵头单位: 保卫处、各相关单位)

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间	进展情况	是否完成
1	第四教学楼北面实验室东、西两侧各楼层通向疏散楼梯的通道堆放各种杂物,室内消火栓被遮挡,通道口用拉闸门锁住,存在发生火灾时影响安全疏散隐患。	第四教学楼各单位	打开拉闸门,清理疏散通道的桌椅,柜子等杂物。	2019.1.15	经保卫处协调各单位,由后勤处整改完成。	×
2	东环校区第一实验楼东侧一楼疏散出口门厅堆满实验材料,汽油,轮胎等易燃物品,影响消防疏散。	汽车学院	立即处理汽油等危险品,清理各类材料,保证门厅的整洁。对汽油等立即清理。	2019.1.15	已完成整改。	✓
3	科教大楼消防控制室无专人值班,无法及时监测火灾发生情况。火灾自动报警联动系统瘫痪,大部分回路装修后短路,无法与各实验室进行消防联动监控。	保卫处	待视频监控系统建成后,安排专人24小时值班。火灾自动报警联动系统待消防维保单位进场后对系统进行检测,制定整改方案,列出维修物品清单,审核后进行维修。	2019.6.30	视频监控系统正在招标。消防维保单位正在开展系统检查,由保卫处制定维修方案报请学校后实施维修。	×
4	科教中心二层以上各单位实验室、办公室装修时未按要求到保卫处申报审批备案。加装封闭式吊顶的实验室或办公室消防广播、消防系统	驻科教中心大楼各单位、保卫处	1.各单位应加强学习《广西科技大学消防安全管理规定》,加强消防管理。 2.正在装修的单位到保卫处	2019.6.30	正在统计各进驻单位信息。消防设施改动及损坏较大且情况非常复杂。目前已安排维保单位进入各区域检查消防设	×

序号	安全隐患问题（含具体地点、存在问题等）	责任单位	整改措施	计划完成时间	进展情况	是否完成
	线路被损坏，火灾时报警及灭火功能失效。消防管网喷淋头未及火灾感烟探测器按规范要求安装，部分实验室内分隔多间，但未安装消防指示标志及应急照明灯。		消防科备案，并立即整改，装修整改完成报消防科验收后再使用。 3.已完成装修的单位，由保卫处安排消防维保单位统一检查，统一维修更换。为保证今后维修工作顺利进行，各单位将所属的房间号，负责人联系电话报保卫处消防科，配合保卫处进行整改。		施。	
5	各校区各楼栋实验室室外通道消防疏散图配备不齐。	保卫处	制作疏散图	2019.6.30	正在制作疏散图。	×
6	尚理园研究生楼、10#教工宿舍乱拉电线插座给电动车充电，容易造成电路短路引起火灾，存在较大消防安全隐患。	后勤处	规范充电装置管理。	2018.12.30	已在楼栋多个显眼处张贴严禁私自拉电线的通知，并安排人员定期进行检查，发现后及时制止。	×
7	崇文苑宿舍靠第二配电房东侧、行政办公楼东侧的后勤临时工违建简易木质平房，乱堆易燃杂物，乱拉电线，存在较大消防安全隐患。	后勤处	拆除并清理。	继续推进	正在协调推进。	×

序号	安全隐患问题（含具体地点、存在问题等）	责任单位	整改措施	计划完成时间	进展情况	是否完成
8	尚理苑食堂及宿舍区入口电动车停放，一旦发生火灾，消防车无法进入。	保卫处	规范车辆停放。	2019.6.30	食堂及宿舍区入口车辆现已全部清理完毕，将电动车引导到体育馆停车场停放。此项工作已完成。	✓
9	生化学院生化楼 B401 应化实验室的气氛炉旁边有氮气罐。	生化学院	将氮气罐移至远离气氛炉位置并固定，张贴禁止烟火等警示标识。	2018.12.30	已完成整改。	✓
10	生化学院生化楼化学品废液固体废弃物集中存放仓库多年未处理。	生化学院国资处	仓库按双人双锁管理，及时联系专业处理公司集中处理。	2018.12.30	已实行双人双锁管理，联系专业处理公司进行集中处理。	×
11	土建学院建筑材料实验室等存在使用木质配电板问题。	土建学院	更换配电板。	2018.12.30	已更换部分配电板，余下工作继续推进。	×
12	外语学院基础楼 103 等存在白蚁问题。	外语学院	联系白蚁公司进行整治。	2018.12.30	已完成整改。	✓

教学实验室室内安全隐患检查情况

(牵头单位: 国有资产管理处、教务处)

序号	分类	对应检查项目	具体问题	整改措施	整改时限	整改情况	是否完成
1	制度建设及执行情况	(1) 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙	原机械学院、土建学院、生化学院、职教学院部分规程老旧泛黄、形式不统一、未上墙。	及时更新。	2019.3.15	原机械学院因已启动搬新校区工作, 计划到新校区后完善该项工作; 土建学院未完成; 生化学院已联系广告公司制作, 计划4月底前完成; 职教院已完成整改。	×
		(4) 实验室门口是否有责任人挂牌	生化学院个别实验室因负责人更迭, 需更换新的责任人牌。	及时更新实验室安全责任人牌。	2019.1.19	已完成整改。	✓
2	卫生环境	(5) 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)	原机械学院部分废弃物品未及时清理。	及时清理。	2019.1.20	按有关制度进行处理。	×
3	消防安全	(11) 消防通道是否通畅: 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象	4教4楼、5楼东西两侧安全通道门被锁。	保障消防通道通畅。	2019.3.1	已完成整改。	✓
		(12) 是否在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图, 路线与现场情况是否符合	职教学院实验室内部通道未有疏散路线、逃生事项, 普通话训练室应急灯及逃生灯供电有故障。	统一张贴逃生疏散路线图。	2019.3.1	逃生疏散路线图制作工作正在推进。	×

序号	分类	对应检查项目	具体问题	整改措施	整改时限	整改情况	是否完成
4	电气安全	(14) 是否有电路容量不适用高功率的设备现象	4 教负一楼有总电闸跳闸现象。	4 教负一楼下学期停用并继续检测。	2019.3.1	已联系后勤处，仍未能找出原因。	×
		(15) 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象	土建学院存在使用木质配电板。	已经上报后勤处，跟进并催促尽快更换。	2019.3.1	部分完成整改。	×
		(16) 是否有电线老化现象	计通学院机房有较多电源插排老化； 生化学院 B601 实验室、B605 实验台面电路老化 原管理学院 4D5 楼楼层总开关和分开关老化； 艺术学院琴房电路老化。	各学院及时提交改造申请并由后勤处水电科集中改造。	2019.3.1	计通学院正在落实经费购买插排； 生化学院 B601 实验室电路已换，B605 暂未更换； 原管理学院已完成整改。	×
		(19) 是否存在接线板直接放在地面的现象	艺术学院存在插座布线在地面。	将插座移到桌面。	2019.3.1	暂时未能解决。	×
5	烘箱、电阻炉	(20) 是否超期使用（一般使用期限控制为 12 年）、故障情况	原机械学院、生化学院存在超期使用设备，运行正常，继续使用。	建议定期检查设备运行情况。		保证定期检查设备运行情况。	×
		(24) 烘箱、电阻炉等加热设备是否制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴高温警示标识，是否有必要的防护措施	生化学院未制定安全操作规程。	购置、张贴高温警示标识。	2019.1.20	已完成整改。	✓

序号	分类	对应检查项目	具体问题	整改措施	整改时限	整改情况	是否完成
		(26) 是否存在电炉明火加热方式 (若存在, 加热的是何类液体)	生化学院部分实验室使用明火加热, 但均为实验需要, 加热以水为溶剂的液体	规范使用。		实验时加强防范且需有实验老师在场。	×
6	治安安全	(27) 门窗是否安全	土建学院结构大厅窗扣损坏, 土力学实验室 3 楼平台木门腐烂, 310、410 室窗帘老旧、腐烂; 生化学院 B 座靠走廊铁窗老化; 南面铝合金推窗老化, 部分安装在玻璃窗上的排气扇已坏, 因更换会损坏玻璃无法更换。A301 通风橱上方玻璃有裂痕, 目前用透明胶粘着; 艺术学院工训三楼的木门门缝较宽, 比较容易打开。	报后勤处处理。	2019.3.1	结构大厅窗扣没有处理、3 楼平台木门已登记待处理、窗帘未更换; 艺术学院木门准备更换; 生化学院的维修未开始。	×
7	化学试剂	(31) 是否存在标签不明的化学试剂	生化学院废弃物仓库有一些年代久远的无标签化学试剂。	已有的无标签化学试剂报请有资质的公司来处理, 平时加强管理, 及时补贴标签。	2019.3.1	暂未处理, 已明确处理流程。	×
8	三废排放	(37) 是否配备了实验废弃物分类容器	生化学院未配备实验废弃物分类容器。	配置实验废弃物分类容器。	2019.3.15	已完成整改。	✓

序号	分类	对应检查项目	具体问题	整改措施	整改时限	整改情况	是否完成
		(38) 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象	生化学院存在实验废弃物和生活垃圾混放。	购置实验废弃物专用垃圾桶。	2019.3.15	已完成整改。	✓
9	水	(62) 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象	生化学院 B601、605 的水龙头老化。	及时更换。	2019.3.1	暂未落实。	×
10	通风设施	(63) 有需要的实验场所、药品库是否配备符合要求的通风系统	土建学院大厅通风不畅 生化学院房屋老旧，未有有效通风系统。	土建学院增设排气扇 生化学院实验楼整体改造。	2019.3.1	土建学院结构大厅通风问题正在向后勤处报告； 生化学院暂未落实。	×
		(64) 通风设备是否能正常使用	生化学院有机实验室和化工实验室原有的通风设施已坏，不能正常使用。	改造实验室。	2019.6.1	暂未改造。	×
11	机械安全	(65) 是否有相应的操作规程并上墙、设备运行是否正常	原机械学院存在部分未上墙，设备运行正常； 职教学院工训中心 4 号楼负一楼北职师数控技术实训室有 1 台机床冷却模块老化有过热报警现象，汽车工程实验实训中心有 1 台空压机有漏电现象。	检查核实，上墙。职教学院机床按更换冷却模块处理；在更换完毕前，及时跟踪检查，并在旁边配备灭火器。空压机有漏电现象，已暂停使用，将维修完成后启用。	2019.4.1	原机械学院因已启动搬新校区工作，计划到新校区后完善该项工作； 职教学院设备因模块型号陈旧，正在与厂家联系。	×